

Aktionsplan LAG Deggendorf 2015/2016

		Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1					1
	Sitzung LAG-Beirat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sitzung Jour-fixe Kreisentwicklung	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Arbeitsgruppe (nach Bedarf, themenbezogen)									
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring (laufend durch LAG-Management)				1	1	1	1	1	1
	Kurzevaluierung in Mitgliederversammlung				1					1
	Zwischenevaluierung (geplant 2017)									
	Schlussevaluierung (geplant 2021)									
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1					1
	Qualifizierungsmaßnahmen			1				1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Homepage / Internet	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				1					1
	Newsletter	1	1	1	1	1		1		
	Regionalkonferenz (geplant 2018)									
Management Projektumsetzung (Startpunkt)	EZ A	Projekt 1 Aufwertung des Infohauses an der Isarmündung			1					
		Projekt 2								
	EZ B	Projekt 3 Fachkräftepool			1					
		Projekt 4								
	EZ C	Projekt 5 Niederseilgarten Schöllnach			1					
		Projekt 6 Mehrgenerationenpark Plattling-Nord			1					
	EZ D	Projekt 7 Kooperationsprojekt Radoffensive Ostbayern			1					
		Projekt 8								
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Niederbayerischer LAG-Stammtisch)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Koordination von Kooperationsprojekten (bei Bedarf)	1	1	1						
	Austausch / Kooperation mit DVS		1				1			
	Austausch / Kooperation mit Bayern regional			1				1		



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert