

Aktionsplan LAG Landkreis Deggendorf e.V. 2016/2017 (Stand: 23.11.2016)

		Jahr 2016				Status/Zielerreichung	Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Bemerkung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Bemerkung
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				23.11.2016						1
	Sitzung LAG-Beirat	24.02.2016	31.05.2016	20.09.2016	23.11.2016		1	1	1	1	1
	Jour-Fixe Kreisentwicklung	hat wöchentlich stattgefunden					soll wöchentlich stattfinden				
	Jour-Fixe Regionalmanagement DEG	1	08.06.2016	28.09.2016	08.11.2016		1	1	1	1	1
	ILE Sonnenwald	28.01.2016, 08.03.2016	25.04.2016	13.07.2016	05.10.2016		25.01.2017		1	1	1
	ILE Donauwald	15.02.2016	11.05.2016, 27.06.2016	25.07.2016, 26.09.2016	13.12.2016		1	1	1	1	1
	ILE Donauschleife	29.02.2016		18.07.2016	12.10.2016		18.01.2016		1	1	1
	ILE Donau-Isar				06.10.2016, 01.12.2016		23.02.2017		1	1	1
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	erfolgt laufend durch das LAG-Management				in jeder Beiratssitzung	1	1	1	1	1
	Kurz-Evaluierung in Mitgliederversammlung				23.11.2016						1
	Zwischenevaluierung								1		
	Schlussevaluierung (2021)										
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				23.11.2016						1
Qualifizierungsmaßnahmen			1	19.10.2016	zum Thema Evaluierung				1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1	siehe Pressespiegel	1	1	1	1	1
	Homepage / Internet	1	1	1	1	Infos über Sitzungsergebnisse nach jeder Sitzung	1	1	1	1	1
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				1	nach Mitgliederversammlung auf der Homepage					1
	Newsletter	1		1			1			1	
Regionalkonferenz (2018 geplant)											
Management Projektumsetzung	LAG-Management	VZ vom 26.06.2015									
	EZ A	Inwertsetzung des Infohauses Isarmündung				VZ vom 17.12.2015					
	EZ B	Destinationskümmerer				Antrag am 05.08.2016 eingereicht					
		MINT-Region				in Erarbeitung					
	EZ C	Generationentreff Metten				Bewilligung vom 11.08.2016					
		Inklusionsklettern				Bewilligung vom 20.07.2016					
		Aicha - ein kleines Dorf macht sich auf den Weg				in Erarbeitung					
	EZ D	Kooperationsprojekt Radrunde Golf- und Thermenland				Bewilligung vom 06.06.2016					
		Kooperationsprojekt MTB				Antrag seit April 2016 eingereicht					
		Kooperationsprojekt Kulturareal				in Erarbeitung					
	Kooperationsprojekt Bewegtes Niederbayern: Bewegungsparcours in Buchhofen, Metten, Moos, Offenberg, Osterhofen, Plattling				Osterhofen seit August 2016 beantragt; Rest in Erarbeitung						
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Treffen der niederbayerischen LAGen mit dem LEADER-Koordinator und der Bewilligungsstelle	01.02.2016	11.04.2016	27.07.2016, 28.09.2016	13.10.2016		1	1	1	1	1
	Koordination von Kooperationsprojekten	bei Bedarf					bei Bedarf				
	Austausch mit transnationalen Partnern		21.06.2016			in CZ	bei Bedarf				
	Netzwerk Bayern regional	02.02.2016	21.04.2016	14./15.07.16			1			1	
	Austausch mit Ministerium (LEADER-Forum)				19.10.2016					1	jährlich geplant
	Austausch / Kooperation mit DVS		1					1			



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert