


		Jahr 2021				Status/Zielerreichung Bemerkung	Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung Bemerkung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG			21.09.2021		Evaluierungsergebnisse					1	
	Sitzung LAG-Beirat	02.03.2021	29.06.2021		19.10.2021			1		1	1	
	Jour-Fixe Kreisentwicklung	Hat nicht stattgefunden.				Infektionsschutz	Ist nicht geplant.					
	Jour-Fixe Regionalmanagement DEG	Hat nicht stattgefunden.					Ist nicht geplant.					
	ILE Donau-Isar	09.02.2021	19.05.2021			Einladung durch jeweilige ILE bzw. Institution		1	1	1	1	
	ILE Donauschleife	11.02.2021	11.05.2021	19.07.2021			1	1	1	1	1	
	ILE Sonnenwald	04.02.2021		15.09.2021			1	1	1	1	1	
	ILE Donau-Wald						1	1	1	1	1	
Fachbeirat SOKompZ Lallinger Winkel		11.06.2021			1		1	1	1	1		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	erfolgt laufend durch LAG-Management				in jeder Beiratssitzung	erfolgt laufend durch LAG-Management					
	Kurz-Evaluierung in Mitgliederversammlung			21.09.2021						1		
	Zwischenevaluierung					Zwischenevaluierung 2017						
	Schlussequalifizierung (2021)			21.09.2021		Beschluss MV 29.09.2020						
	Rechnungs- / Sachstandsbericht			21.09.2021						1		
Qualifizierungsmaßnahmen	14.01.2021	13.04.2021	04.08.2021	09.11.2021			1	1	1	1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1	siehe Pressespiegel	1	1	1	1	1	
	Homepage / Internet					Informationen zu Beschlüssen nach jeder Sitzung, monatlich aktuelle Informationen aus der LAG-Arbeit						
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				1	nach Mitgliederversammlung auf Homepage				1		
	Newsletter			1	1	Infobrief	1	1	1	1	nach Bedarf	
Regionalkonferenz	Hat nicht stattgefunden.				Infektionsschutz	zur Vorbereitung der neuen LES				nach Möglichkeit		
Management Projektumsetzung	LAG-Management	Bewilligung vom 03.02.2017				Verlängerung bis 6/2023						
	Unterstützung Bürgerengagement I	Bewilligung vom 09.05.2018				Abschluss 2021						
	Unterstützung Bürgerengagement II	Antrag eingereicht 14.07.2021				Start nach Bewilligung						
	LES-Förderung	Auszahlung vom 19.09.2016				neue LES 2022						
	EZ A	Inwertsetzung des Infohauses Isarmündung	Auszahlung vom 06.08.2019									
		Nutzungskonzept Burgruine Natternberg	Bewilligung vom 18.11.2020									
		Friedhofsführer Stadt Deggendorf				Antrag zurückgezogen						
		StreuobstWISSEN - Kompetenz vor der Haustüre				Bewilligung vom 22.04.2021						
		Solarpotentialkataster Landkreis Deggendorf				Antrag eingereicht 19.07.2021						
	EZ B	Destinationskümmerer	Auszahlung									
		Generationentreff Metten	Auszahlung									
	EZ C	Inklusionsklettern	Auszahlung									
		Kooperationsprojekt Bewegtes Niederbayern: Bewegungsparcours in Buchhofen, Metten, Moos, Offenbergl, Osterhofen, Plattling	Bewilligung für Dachantrag vom 29.08.2017; Einzelparcours: alle bewilligt und umgesetzt									
		Sinnes- und Blindengarten				Auszahlung vom 16.03.2021	Magazin Blickpunkt 2021					
		Jugendhaus Projektbegleitung und Ausstattung				Auszahlung	Projekt wg. Corona vorzeitig beendet					
		Zeltplatz Schöllnach				Antrag zurückgezogen						
		Mobile Bühne ILE Sonnenwald				Zahlungsantrag eingereicht						
		Mobile Bühne Donau-Wald				Antrag zurückgezogen						
		Dorfmitte Schwanenkirchen				Auszahlung						
		Bewegungsparcours Aholming				Bewilligung vom 09.12.2020	Einweihung 14.09.2021					
		Ausstattung Bürger- und Vereinshaus Plattling				Bewilligung vom 15.12.2020						
		Sport-Gemeinschaftshaus FC Künzing				Bewilligung vom 11.05.2021						
		Integrativer Allwetterplatz Osterhofen				Antrag in Arbeit						
	EZ D	Kooperationsprojekt Radrunde Golf- und Thermenland	Auszahlung									
		Kooperationsprojekt Qualitätssicherung Thermenlandrunde	Bewilligung vom 05.08.2019									
		Kooperationsprojekt MTB				Auszahlung						
		Kooperationsprojekt MTB - Qualitätsoffensive				Bewilligung vom 08.04.2019						
		Museum uploaded				Bewilligung vom 22.10.2019	Einweihung 12.09.2021					
	Kooperationsprojekt Oberbreitenau				Antrag zurückgezogen							
	Aicha - ein kleines Dorf macht sich auf den Weg				Auszahlung	Einweihung 11.09.2021						
	Ausstattung Bürgerzentrum Lalling				Bewilligung vom 24.06.2021							
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Treffen der niederbayerischen LAGen (z. T. mit dem LEADER-Koordinator und der Bewilligungsstelle)	18.02.2021	23.06.2021		11.10.2021	Videokonferenz	1	1	1	1		
	Koordination von Kooperationsprojekten	bei Bedarf					bei Bedarf					
	Austausch mit transnationalen Partnern	bei Bedarf					bei Bedarf					
	Netzwerk Bayern regional	keine Einladung					NN					
	Austausch mit Ministerium (LEADER-Forum)	24.02.2021			12.10.2021	Videokonferenz	1			1		
	Austausch / Kooperation mit DVS		20./21.04.21			Bundesweites LEADER-Treffen (online)			1			



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
keine Aktivität / Umsetzung verzögert